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Amaç ve Gerekçe
Bu hibenin amacı, Göksu (Kravga) Mahallesi Pınargözü mevkiindeki kadimden beri kullanılan sulama suyunun tarımsal faaliyet yürütülen alanlara ulaşana kadar geçen sürede herhangi bir kayba uğramaması ve suyun daha verimli kullanılarak üretimin artırılmasını sağlamak için gerekli yerlerde sulama kanallarının sulama boruları ile değişiminin yapılmasıdır. 

Hızlı nüfus artışına paralel olarak tarımsal faaliyetler gün geçtikçe artmaktadır.  Tarım faaliyetlerindeki hızlı artış su kaynaklarına duyulan ihtiyacı da ortaya koymaktadır. Bu hızlı artışa rağmen toprak ve su kaynaklarımız her geçen gün kısıtlanmakta, suyun etkin kullanılarak tasarruf edilmesi ve kalitesinin korunması zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle de tarımda sulama için su kaynaklarının miktar ve kalite olarak yeterli olmadığı durumlarda, alternatif su kaynakları kullanılabilmektedir. Bu kapsamda tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü bağ ve bahçelerde yetersiz su rejiminin önüne geçmek, kanal ve yağmur sularını işlevsel olarak kullanmak amacıyla sulama ana hatlarının yenileme çalışmaları desteklenmektedir. 

	Çiftçi örgütlerinin, üyesi olan çiftçilerin yararlanabileceği alanlarda yatırımlarını gerçekleştirerek, EKK’lerin değer zincirine giren tarımsal üretim ön plana çıkartılarak, üyelerin yaşam seviyelerini ve gelirlerini artırma amacı ile yapılan yatırımların desteklenmesi planlanmıştır. Böylece yapılan yatırımlar ile daha fazla üreticinin toplanması, pazara hâkimiyetlerinin artırılması, ürünlerin değerinde satılması ve kalitenin geliştirilmesi hedeflenir.
	
	“Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Yatırımları” kategorisinde proje destekleri ile iş yaratma, artan çiftçilik üretimi talebi ve gelirler üzerindeki katılımcı etkileri ile programın birincil hedef grubunda yoksulluğun azaltılması yönünde yatırımın beklenen çarpan etkilerinin tahminlerini de içerir. 

Mut EKK’ye bağlı Göksu (Kravga) Mahallesi sulama suyu ihtiyaçlarının büyük bir kısmını Göksu Nehri’nden ve Göksu Nehri’ni besleyen kollardaki kaynaklardan karşılamaktadır. Proje kapsamında Göksu (Kravga) Mahallesi Sulama Kooperatifinin çalışma sahasındaki tarım alanlarında bulunan sulama kanallarının sulama boruları ile değiştirilmesi durumunda ihtiyacı gün geçtikçe artan suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması mümkün olacak ve sulama suyu korunabilecektir. 
Uygulama 
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında C. uygulama bölgesi kısmında yazılı “Ekonomik Kalkınma Kümesi”nde açık kanal şeklindeki mevcut hat üzerine; 1.700 m Ø 225 mm HDPE sulama borusu, 200 m Ø 225 mm çelik sulama borusu, 100 m Ø 110 mm PN10 P100 boru hattı ve ilgili sanat yapıları yapılması ile sulama suyunun yetersiz geldiği bölgelere suyun ulaştırılarak ve kayıpların azaltılması sağlanarak üretimin artırılması planlanmıştır.




Uygulama Sahası
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Mut EKK’de yer alan Göksu (Kravga) Mahallesi’nde uygulanacaktır.

	No.
	İli
	İlçesi
	Mahalle
	Faaliyet Detayları

	1
	Mersin 
	Mut
	Göksu (Kravga)
	          Proje sahası Mut İlçesi Göksu (Kravga) Mahallesi’nde yer almaktadır. Proje bölgesinde 1 noktada 2.000 metre uzunluğundaki açık kanal halindeki mevcut hattın 1.700 m Ø 225 mm HDPE sulama borusu, 200 m Ø 225 mm çelik sulama borusu, 100 m Ø 110 mm PN10 P100 sulama borusu ile değiştirilmesi planlanmaktadır. Hattın yapılması sonrasında 3.000 da arazinin sulama suyu kanalı rehabilite edilecek, 1.000 da alanın sulamaya açılmasıyla üretime kazandırılması ve sulama kayıplarının azaltılması planlanmıştır.


Uygulama Kapsamı ve Yaklaşık Bütçe (KDV Hariç - TL)
	EKK
	Yararlanıcı Sayısı
(Toplam)
	Sulama Hattı Uzunluğu (m)
	KDAKP Katkısı
(Oran)
	KDAKP Katkısı
 (TL)
	Yararlanıcı Katkısı
(Oran)
	Yararlanıcı Katkısı
 (TL)
	Proje Bedeli (TL)
	Toplam Proje Bedeli (TL)

	Mut EKK
	500
	2.000
	75%
	1.500.000,00
	25%
	500.000,00
	2.000.000,00
	2.350.000,00



Hibeye Esas Proje Tutarı (KDV Hariç TL)
	 Maliyet Unsuru
	Miktar
	Birim Maliyet
KDV Hariç (TL)
	KDAKP
Katkısı (TL)
	Yararlanıcı Katkısı
Ayni/Nakdi (TL)

	Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Yatırımları (Sulama Ana Hatları)
	2000 m
	2.350.000,00
	1.500.000,00
	850.000,00



S.S. Göksu Sulama Kooperatifi yararlanıcı katkısını ve vergileri; kooperatif kasasında mevcut kaynağı ile, yetersiz kalması durumunda sulama ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi veya kooperatif ortaklarının genel kuruldan geçirilecek kararla projeye katkısı sağlanacaktır.
Ekonomik Analiz 
Su, canlılığın devamının sağlanması için en önemli ve israf edilmemesi gereken doğal kaynakların başında gelmektedir. 
Göksu (Kravga) Mahallesi Pınargözü mevkiinde bulunan ve kadimden beri kullanılan su kaynağıyla hali hazırda kullanılan açık sistem sulama hattıyla 3.000 dekar civarında alan sulanmaktadır. Projenin faaliyete geçmesiyle 1.000 dekarlık alanın sulamaya açılması ile toplamda 4.000 dekar alanda sulanabilir tarımsal faaliyet gerçekleştirilecektir.
Göksu Mahallesi’nde yaygın olarak bağ ve erik yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde sulama suyu çoğunlukla Mayıs-Ekim ayları arasında sıcaklığın ve buharlaşmanın en fazla olduğu dönemde gerçekleşmektedir. Kapalı sistem sulama hattının yapılmasıyla % 30 civarında olan su kayıpları en aza indirilerek 1.000 dekar kurak arazi sulu tarıma kazandırılacaktır. Su kanallarının açık olması; kanalın aşınması sebebiyle tamirat gerektirmesi sonucu iş gücü ve zaman kaybı, maliyetin artması ve en önemlisi toprak erozyonunu gibi getireceği olumsuzluklar, sulama suyunun kapalı ortama alınması ile giderilecektir.
Söz konusu 1.000 dekarlık yeni sulanabilir tarım alanın daha düşük iş gücü, daha az su kaybı ve daha yüksek verim sağlayan damlama sulama sistemleri kullanılarak, yaklaşık olarak 1.000 dekar alanda kapama meyve bahçesinin tesis edilmesi sağlanacaktır.

Bölgede iklim ve proje şartlarına uygun kapama meyve bahçeleri içerisinde modern telli terbiye bağcılık ve erik yetiştiriciliği ile bölge halkının ekonomik refah seviyesini yükseltmesi öngörülmektedir.
Yıllık tahmini olarak 1 dekar alanda yetiştirilen telli terbiye bağcılıktan 4 ton ürün elde edilerek 2022 yılı ortalama çiftçi satış fiyatı üzerinden (4.000*5 TL) 20.000,00 TL gelir sağlayacaktır.
Yıllık tahmini olarak 1 dekar alanda yetiştirilen erik bahçesinden 1,5 ton ürün elde edilerek 2022 yılı ortalama çiftçi satış fiyatı üzerinden (1.500*22 TL) 33.000,00 TL gelir sağlayacaktır.

Sulama sisteminin kurulmasıyla beraber üretici ürünlerin ekonomik verime geçinceye kadar sezonda iki defa kurulumu yapılan arazide tek yıllık ara ürün yetiştirerek yıllık masraflarını karşıladığı gibi ekstra olarak da bir kazanç elde edecektir.

Kurulacak olan gerek modern telli terbiye sisteminde gerekse kapama erik bahçelerinde sulama sistemiyle birim alandan verim artışı elde edilecektir. Mahalle içerisinde mevcut tarımsal kalkınma kooperatifinin çalışmalarıyla bölgedeki bu ürünlere dayalı olarak paketleme tesisi ve satış yerleri kurulmasına olanak sağlanacaktır. Bu tesisler bölgenin cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır. Bununla beraber ürünün değer zincirini artırmayı sağlayacak temel ve destekleyici faaliyetlerin devreye sokulması sağlanacaktır.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında C. uygulama bölgesi kısmında yazılı ekonomik kalkınma kümesindeki toplam 2.000 metrelik sulama ana hatları altyapı yatırımı için 2023 birim fiyatları ile aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.







	UYGULAMA BÖLGESİNDE YENİ ALINACAK MAL-MALZEME DÖKÜMÜ

	No
	Ölçüsü
	Malzeme Adı
	Birimi
	Miktarı
	Birim Fiyatı (TL)
	Tutarı (TL)

	1
	225’lik
	HDPE PN10 Boru
	Metre
	1700
	441,17
	750.000

	2
	225’lik
	3 mm Demir Boru
	Metre
	200
	826,50
	165.300

	3
	110’luk
	PN10 P100 Boru
	Metre
	100
	91,00
	9.100

	4
	225/160
	Redüksiyon
	Adet
	2
	2.900,00
	5.800

	5
	 
	45 Derece 225 PN 16 Dirsek
	Adet
	6
	870,00
	5.220

	6
	 
	90 Derece 225 PN 16 Dirsek
	Adet
	4
	1.160,00
	4.640

	7
	225’lik
	Sürgülü Vana
	Adet
	3
	14.500,00
	43.500

	8
	l50’lik
	Sürgülü Vana
	Adet
	1
	5.220,00
	5.220

	9
	110’luk
	Sürgülü Vana
	Adet
	32
	3.045,00
	97.440

	10
	90’lık
	Sürgülü Vana
	Adet
	64
	2.900,00
	185.600

	11
	50’lik
	Sürgülü Vana (Vantuz için)
	Adet
	4
	2.175,00
	8.700

	12
	50’lik
	Çift Küre Vantuz
	Adet
	4
	2.175,00
	8.700

	13
	225/110
	İnegal T
	Adet
	32
	2.900,00
	92.800

	14
	225’lik
	Eşit T
	Adet
	1
	2.900,00
	2.900

	15
	225’lik
	Demontaj
	Adet
	2
	10.150,00
	20.300

	16
	l10’luk
	Flanş Adaptör
	Adet
	32
	1.508,00
	48.256

	17
	110’luk
	Flanş Adaptör Çeliği
	Adet
	32
	335,00
	10.720

	18
	225’lik
	Flanş Adaptor
	Adet
	5
	1.157,00
	5.785

	19
	225’lik
	P100 lçin Flanş Adaptör Çeliği
	Adet
	5
	1.157,00
	5.785

	20
	160’lık
	Flanş Adaptör
	Adet
	1
	517,00
	517

	21
	160’lık
	Flanş Adaptör Çeliği
	Adet
	5
	800,00
	4.000

	22
	50’lik
	Çelik Flanş
	Adet
	4
	77,50
	310

	23
	225’lik
	Krepin
	Adet
	1
	2.070,00
	2.070

	24
	225’lik
	Çelik Boru Kaynak Flanşı
	Adet
	4
	1.157,00
	4.628

	25
	225’lik
	Flanş Contası
	Adet
	12
	217,50
	2.610

	26
	110’luk
	Flanş Contası
	Adet
	32
	362,50
	11.600

	27
	160’lık
	Flanş Contası
	Adet
	1
	435,00
	435

	28
	8 cm
	Tam Diş Somunlu Cıvata Metrik 16 (galvaniz)
	Adet
	356
	72,50
	25.810

	29
	5 cm
	Tam Diş Somunlu Cıvata Metrik 16 (galvaniz)
	Adet
	140
	72,50
	10.150

	30
	8 cm
	Tam Diş Somunlu Cıvata (galvaniz)
	Adet
	200
	72,50
	14.500

	31
	 
	Kazı ve Dolgu İşleri
	Götürü
	-
	
	297.604

	32
	 
	Sanat Yapıları
	Götürü
	-
	
	180.000

	33
	 
	İşçilik ve Nakliyeler
	Götürü
	-
	
	320.000
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Bu uygulama planı, tüm detayları ile tarif edildiği teknik şartnameye göre bir bütün halinde hazırlanmıştır.
Ek Belgeler:
1. Teknik Şartname
2. Sulama Boru Hattı Yapılacak Alana ait Haritalar
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